

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Московская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Московская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Каклюгина И.А.	Вице-губернатор Московской области		
Руководитель регионального проекта	Бронштейн И.М.	Министр образования Московской области		
Администратор регионального проекта	Иванова О.В.	Начальник управления цифровизации образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Московской области "Образование Подмосковья"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Московской области "Цифровое Подмосковье"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	11,8100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8500	22,4000	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования									0	0	0				

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	11,81 00	17,85 00	17,8500
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	25,00 00	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	40,00 00	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	20,00 00	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	Техническое обеспечение функционирования информационно- аналитической системы «Кадры Подмосковья»	-	Процен т	-	-	-	-	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	Техническое обеспечение функционирования информационно- аналитической системы «Кадры Подмосковья»	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.2	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения	-	Процен т	-	-	-	-	-	-	100 ,00 00	-	-	-	-	Обновлены средства (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования														мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования2022 - 100% (390 ОО, участников 2021 года).	
1.3	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации	-	Единиц а	-	-	-	-	-	-	555,0000	-	-	-	-	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	общего образования														эксперимента по модернизации общего образования 2022 год - 555 школ	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	4,0 000	5,0 000	-	-	Создание центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.3	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта Цифровая образовательная среда	-	Процен т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 ,00 00	-	-	Для внедрения цифровой образовательной среды обновляются и обслуживаются средства (программного обеспечения и оборудования), приобретенные в рамках субсидии на обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций 2022 - 0, 2023- 0; 2024 - 100% школ.	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.4	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	63,000 0	164,00 00	164,00 00	164,00 00	204,00 00	256,00 00	-	-	Внедрение к концу 2024 года с учетом функционирования федерального Центра цифровой трансформации образования целевой модели ЦОС в Московской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															обеспечиваемой в том числе функционирование м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды		
3.5	Оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий	-	Единиц а	-	-	-	-	-	-	16,000 0	-	-	-	-	В 2022 году будут оснащены 16 общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий.	Приобретение товаров, работ, услуг	
3.6	Образовательные	-	Процен	0,0000	2020	-	-	-	24,000	38,000	-	-	-	-	В 2021 году	Приобре	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3.8	Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области	-	Штука	-	-	-	-	-	-	1 802,000 0	-	-	-	-	Оснащены мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательные организации Московской области 2022-1865 шт. 133 школы.	Приобретение товаров, работ, услуг	
3.9	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 00	-	-	Обновлены средства (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»														среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 2024 год - 100% школ.		
3.1 0	Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области	-	Штука	-	-	-	-	-	-	131,0000	-	-	-	-	В 2022 году планируется оснастить 524 ноутбуками 131 общеобразовательную организацию в 24 муниципальных образованиях Московской области.	Приобретение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,00	0,00	762 986,22	578 011,00	0,00	0,00	1 340 997,22
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	762 986,22	578 011,00	0,00	0,00	1 340 997,22
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	744 378,00	563 913,00	0,00	0,00	1 308 291,00
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	744 378,00	563 913,00	0,00	0,00	1 308 291,00
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	744 378,00	563 913,00	0,00	0,00	1 308 291,00
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	762 986,22	578 011,00	0,00	0,00	1 340 997,22
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	147 303,00	233 883,00	0,00	0,00	131 073,00	185 382,00	697 641,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	147 303,00	233 883,00	0,00	0,00	131 073,00	185 382,00	697 641,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	135 823,00	228 178,00	0,00	0,00	127 876,00	180 860,00	672 737,00
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	135 522,13	228 178,00	0,00	0,00	127 876,00	180 860,00	672 436,13
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	135 822,13	228 178,00	0,00	0,00	127 876,00	180 860,00	672 736,13
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	147 302,13	233 883,00	0,00	0,00	131 073,00	185 382,00	697 640,13
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях</i>	702 024,00	853 864,00	595 623,00	0,00	0,00	0,00	2 151 511,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	694 659,00	846 499,00	588 258,00	0,00	0,00	0,00	2 129 416,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	623 065,00	811 450,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	2 019 915,00
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	218 115,00	131 973,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	375 803,00
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	218 115,00	131 973,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	375 803,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных</i>	289 709,00	167 022,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	485 304,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>образований</i>							
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	22 095,00
1.4	Техническое обеспечение функционирования информационно-аналитической системы «Кадры Подмосковья»	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	2 115,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	2 115,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	2 115,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Оснащение пунктов проведения экзаменов специализированным оборудованием для сканирования экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	16 674,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	16 674,00
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	12 683,00
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	12 683,00
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	12 683,00
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	16 674,00
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области	0,00	0,00	0,00	296 469,00	0,00	0,00	296 469,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	296 469,00	0,00	0,00	296 469,00
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	247 510,00	0,00	0,00	247 510,00
1.7.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	247 510,00	0,00	0,00	247 510,00
1.7.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	247 510,00	0,00	0,00	247 510,00
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	296 469,00	0,00	0,00	296 469,00
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации общего образования	0,00	0,00	0,00	62 958,00	0,00	0,00	62 958,00
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	62 958,00	0,00	0,00	62 958,00
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	56 662,00	0,00	0,00	56 662,00
1.8.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	56 662,00	0,00	0,00	56 662,00
1.8.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	56 662,00	0,00	0,00	56 662,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	7 365,00
1.11	Оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий	0,00	0,00	0,00	50 508,00	0,00	0,00	50 508,00
1.11.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	50 508,00	0,00	0,00	50 508,00
1.11.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	49 252,00	0,00	0,00	49 252,00
1.11.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	49 252,00	0,00	0,00	49 252,00
1.11.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	49 252,00	0,00	0,00	49 252,00
1.11.1.2	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	50 508,00	0,00	0,00	50 508,00
1.11.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области	0,00	0,00	0,00	36 009,00	0,00	0,00	36 009,00
1.12.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	36 009,00	0,00	0,00	36 009,00
1.12.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	30 469,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.12.1.1 .1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	30 469,00
1.12.1.1 .1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	30 469,00
1.12.1.2 .	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	36 009,00	0,00	0,00	36 009,00
1.12.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	15 077,00	13 432,00	9 438,00	12 798,00	0,00	21 265,00	72 010,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 590,00	13 432,00	9 438,00	12 798,00	0,00	21 265,00	69 523,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 435,00	13 266,00	9 322,00	12 640,00	0,00	21 002,00	68 665,00
2.1.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	12 434,67	13 266,00	9 322,00	12 640,00	0,00	21 002,00	68 664,67
2.1.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	12 434,67	13 266,00	9 322,00	12 640,00	0,00	21 002,00	68 664,67
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	12 589,67	13 432,00	9 438,00	12 798,00	0,00	21 265,00	69 522,67
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		864 404,00	1 101 179,00	1 368 047,22	1 650 257,00	523 128,00	527 776,00	6 034 791,22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		854 552,00	1 093 814,00	1 360 682,22	1 642 892,00	523 128,00	527 776,00	6 002 844,22
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		9 852,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	31 947,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образования Московской области, материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта Цифровая образовательная среда												
1.15.	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	45 100,00	78 050,00	90 800,00	115 200,00	127 876,00	127 876,00
1.17.	Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	183 205,00	255 505,00	323 255,00	373 605,00	441 005,00	519 931,00	519 931,00

7. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "IT-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение современной компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-компетентностей. В целях повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены стабильным и высокоскоростным интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные возможности официальных

сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с общим охватом 4400 детей. бучение в центрах цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст возможность развивать сформированные компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Московская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 24% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 38% образовательных организаций в Московской области .	Да	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Иванова О.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	01.03.2021	09	09	Иванова О.В.	Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа 1.Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды 2.Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды 3.Распорядительный акт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист) 4.Извещения о проведении закупок.		
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	05	05	Иванова О.В.	Прочий тип документа Публикация закупки оборудования	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.06.2021	09	12	Иванова О.В.	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение	-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						оборудования		закупок
1.1.7	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование ", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванова О.В.	Прочий тип документа Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Иванова О.В.	Соглашение заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Объявлены	-	15.02.2022	Взаимо	Взаимо	Иванова О.В.	Прочий тип документа 1.	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») 2. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 3. Распорядительный акт регионального координатора об		управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС.		
1.1.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	07	Иванова О.В.	Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	04	Иванова О.В.	Прочий тип документа Публикация закупки оборудования	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.16	Контрольная точка "Проведен	-	01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Иванова О.В.	Прочий тип документа По	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России		управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2022	07	04	Иванова О.В.	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации	-	01.06.2022	Взаимо связь с	Взаимо связь с	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России		проектной деятельностью (СУПД)
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.22	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЦОС", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	08	04	Иванова О.В.	Прочий тип документа Приёмка поставленного	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"						оборудования по муниципальным контрактам		й бюджет"
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Внедрение к концу 2024 года с учетом функционирования федерального Центра цифровой трансформации образования целевой модели ЦОС в Московской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Да	-
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.36	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.2.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.2.38	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		«Образование»		
1.2.39	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.2.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
1.2.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беневоленский Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.44	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.45	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.		-	-
1.2.46	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		«Образование»		
1.2.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	-
1.2.48	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.2.49	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.50	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.2.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.52	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.53	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.2.54	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Иванова О.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.55	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	02.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Иванова О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.2.56	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Беневоленский Д.С.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.58	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.59	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Иванова О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.2.60	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	10	Иванова О.В.	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.2.61	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3	Результат "Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области,	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Для внедрения цифровой образовательной среды обновляются и обслуживаются средства (программного обеспечения и оборудования), приобретенные в рамках субсидии на обеспечение государственных профессиональных образовательных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта Цифровая образовательная среда"						организаций 2022 - 0, 2023- 0; 2024 - 100% школ.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.4	Результат "Техническое обеспечение функционирования	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сторчак Л.Н.	Техническое обеспечение функционирования	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-аналитической системы «Кадры Подмосковья»"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационно-аналитической системы «Кадры Подмосковья»		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Сторчак Л.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Сторчак Л.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сторчак Л.Н.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Сторчак Л.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сторчак Л.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.5	Результат "Оснащение пунктов проведения экзаменов специализированным оборудованием для сканирования экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Оснащены пункты проведения экзаменов специализированным оборудованием для сканирования экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ 2022 год - 272 пункта проведения экзаменов, 3 125 сканеров.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии		
1.6	Результат "Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Обновлены средства (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 2024 год - 100% школ.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.7	Результат "Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванова О.В.	Оснащены мультимедийными проекторами и экранами	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекторов общеобразовательных организаций в Московской области"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		для мультимедийных проекторов общеобразовательные организации Московской области 2022-1865 шт. 133 школы.		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8	Результат "Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации общего образования"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации общего образования 2022 год - 555 школ	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9	Результат "Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Обновлены средства (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 2022 - 100% (390 ОО, участников 2021 года).	Нет	-
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			«Цифровое Подмосковье»		
1.9.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье»	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10	Результат "Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт цифровой трансформации образования» "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Предоставлен добровольный имущественный взнос на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт цифровой трансформации образования»	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.11	Результат "Мероприятия в области информатики и использования информационных систем и ресурсов в сфере образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Мероприятия в области информатики и использования информационных систем и ресурсов в сфере образования	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванова О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.11.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванова О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	03	Иванова О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	04	Иванова О.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.11.7	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	03	Взаимо	Иванова О.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.11.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.11.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Иванова О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.11.1 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванова О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.11.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	03	Иванова О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.11.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Иванова О.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.11.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Иванова О.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.11.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.11.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12	Результат "Оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий"	01.08.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	В 2022 году будут оснащены 16 общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий.	Да	-
1.12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области "Цифровое Подмосковье"	-	-
1.13	Результат "Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области"	01.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова О.В.	В 2022 году планируется оснастить 524 ноутбуками 131 общеобразовательную организацию в 24 муниципальных образованиях Московской области.	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области "Цифровое Подмосковье"	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванова О.В.	Прочий тип документа Государственная программа Московской области "Цифровое Подмосковье"	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Чекмарёва	Создание центров	Да	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифрового образования детей "IT-куб"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.Н.	цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. К 2024 году в Московской области создано 4 центра цифрового образования «IT-куб».		управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.1	Контрольная точка "Подготовка и предоставление заявки в	-	31.12.2018	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Крамаренко Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бронштейн И.М.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Крамаренко Е.В.	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа 1.Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб». -Концепцию по созданию и функционированию на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); -перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; -перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования 5. Извещения о проведении закупок		
2.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб""			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		справка/отчет. Контрольная точка относится к центрам цифрового образования детей "IT-куб", созданным в 2019 и 2020 году.		
2.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб""	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет. Контрольная точка относится к центрам цифрового образования детей "IT-куб", созданным в 2019 и 2020 году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		которой создан центр цифрового образования "IT-куб", утверждающий штатное расписание; 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования "IT-куб"; 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.		
2.1.14	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Перескокова Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет. Контрольная точка относится к центрам цифрового образования детей "IT-куб", созданным в 2019 и 2020 году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Принято	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Крамаренко	Приказ Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.			
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Крамаренко Е.В.	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчетные даты по форме согласно Соглашению	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Крамаренко Е.В.	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские «IT куб»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа приемка выполненных работ(услуг)	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«IT-куб» ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет. Контрольная точка относится к центрам цифрового образования детей "IT-куб", созданным в 2019 и 2020 году.	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							зонирования помещений.		
2.1.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.28	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.1.29	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.30	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крамаренко Е.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Крамаренко Е.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.32	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.33	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.34	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «ИТ-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)",	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	28	Чекмарёва Ю.Н.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
2.1.37	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.38	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.39	Контрольная точка "Начало работы Центра", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Информационное	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации		проектной деятельностью (СУПД)
2.1.40	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перескокова Е.В.		-	-
2.1.41	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перескокова Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.44	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.45	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские «IT куб»	-	-
2.1.46	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оператора) ", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.1.47	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью (СУПД)
2.1.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.49	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Чекмарёва Ю.Н.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.52	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Чекмарёва Ю.Н.	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий	-	-
2.1.53	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.		-	-
2.1.54	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.55	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.		-	-
2.1.56	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Распоряжение Организация участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей "IT-куб"		
2.1.57	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Акт Локальные акты организаций	-	-
2.1.58	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчетные даты по форме согласно Соглашению	-	-
2.1.59	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа О согласовании калькуляционных расходов на функционирование центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.1.60	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-
2.1.61	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекмарёва Ю.Н.	Прочий тип документа оплата выполненных работ (услуг)	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Богородский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	25,00	30,56	-	-	-	-
<i>Рузский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	28,57	57,14	-	-	-	-
<i>Черноголовка</i>	Процент	0	2020	-	-	-	75,00	75,00	-	-	-	-
<i>Долгопрудный</i>	Процент	0	2020	-	-	-	37,50	56,25	-	-	-	-
<i>Краснознаменск</i>	Процент	0	2020	-	-	-	0,00	75,00	-	-	-	-
<i>Ленинский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	27,30	40,91	-	-	-	-
<i>Химки</i>	Процент	0	2020	-	-	-	41,94	54,84	-	-	-	-
<i>Луховицы</i>	Процент	0	2020	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-
<i>Протвино</i>	Процент	0	2020	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-
<i>Лосино-Петровский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	33,33	33,33	-	-	-	-
<i>Можайский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	0,00	62,50	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Королев</i>	Процент	0	2020	-	-	-	14,29	32,14	-	-	-	-
<i>Шатура</i>	Процент	0	2020	-	-	-	28,00	44,00	-	-	-	-
<i>Раменский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	31,25	35,42	-	-	-	-
<i>Клин</i>	Процент	0	2020	-	-	-	22,22	37,04	-	-	-	-
<i>Коломенский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	24,39	31,71	-	-	-	-
<i>Домодедово</i>	Процент	0	2020	-	-	-	21,43	46,43	-	-	-	-
<i>Дмитровский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	35,71	42,86	-	-	-	-
<i>Озеры</i>	Процент	0	2020	-	-	-	20,00	40,00	-	-	-	-
<i>Орехово-Зуевский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	27,66	42,55	-	-	-	-
<i>Серебряные Пруды</i>	Процент	0	2020	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Серпухов</i>	Процент	0	2020	-	-	-	25,93	37,04	-	-	-	-
<i>Воскресенск</i>	Процент	0	2020	-	-	-	39,29	53,57	-	-	-	-
<i>Реутов</i>	Процент	0	2020	-	-	-	36,36	45,45	-	-	-	-
<i>Кашира</i>	Процент	0	2020	-	-	-	53,85	84,62	-	-	-	-
<i>Павловский Посад</i>	Процент	0	2020	-	-	-	10,53	10,53	-	-	-	-
<i>Люберцы</i>	Процент	0	2020	-	-	-	30,95	54,76	-	-	-	-
<i>Ступино</i>	Процент	0	2020	-	-	-	28,13	68,75	-	-	-	-
<i>Электрогорск</i>	Процент	0	2020	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
<i>Лыткарино</i>	Процент	0	2020	-	-	-	11,11	66,67	-	-	-	-
<i>Лотошино</i>	Процент	0	2020	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Истра</i>	Процент	0	2020	-	-	-	28,00	44,00	-	-	-	-
<i>Чехов</i>	Процент	0	2020	-	-	-	25,00	35,00	-	-	-	-
<i>Власиха</i>	Процент	0	2020	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-
<i>Наро-Фоминский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	21,43	50,00	-	-	-	-
<i>Пушкинский</i>	Процент	0	2020	-	-	-	26,47	41,18	-	-	-	-
<i>Дубна</i>	Процент	0	2020	-	-	-	8,33	58,33	-	-	-	-
Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	63,00	164,00	164,00	164,00	204,00	256,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	-	-	164,00	164,00	164,00	164,00	-	-
<i>Красноармейск</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Сергиево-Посадский</i>	Единица	0		-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Королев</i>	Единица	0		-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Ступино</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Серебряные Пруды</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Шаховская</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Химки</i>	Единица	0		-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Чехов</i>	Единица	0		-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Люберцы</i>	Единица	0		-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Павловский Посад</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Домодедово</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Звездный городок</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Зарайск</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Бронницы</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Кашира</i>	Единица	0		-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Черноголовка</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Воскресенск</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Ивантеевка</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Дубна</i>	Единица	0		-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Раменский</i>	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Власиха</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мытищи	Единица	0		-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Луховицы	Единица	0		-	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Пушино	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Фрязино	Единица	0		-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Ленинский	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Подольск	Единица	0		-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
Электросталь	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Лобня	Единица	0		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Талдомский	Единица	0		-	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Балашиха	Единица	0		-	-	-	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-
Солнечногорск	Единица	0		-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0		-	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Ленинский	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Электросталь	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Подольск	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Клин	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бронштейн И. М.	Министр образования Московской области	Каклюгина И. А.	7
2	Администратор регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
4	Участник регионального проекта	Солодкая И. Н.	Заместитель заведующего отделом ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования	Иванова О. В.	5
5	Участник регионального проекта	Никитин Е. О.	Заместитель министра образования Московской области	Бронштейн И. М.	10
6	Участник регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
7	Участник регионального проекта	Митрофанов Д. В.	Заместитель начальника управления - заведующий отделом	Никитин Е. О.	5
Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
9	Участник регионального проекта	Солодкая И. Н.	Заместитель заведующего отделом ИТ-проектов и	Иванова О. В.	5

			развития электронных услуг в сфере образования		
10	Участник регионального проекта	Никитин Е. О.	Заместитель министра образования Московской области	Бронштейн И. М.	10
11	Участник регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чекмарёва Ю. Н.	Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей	Охрименко А. В.	10
13	Участник регионального проекта	Бронштейн И. М.	Министр образования Московской области	Каклюгина И. А.	5
14	Участник регионального проекта	Чекмарёва Ю. Н.	Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей	Охрименко А. В.	10
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта Цифровая образовательная среда					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
16	Участник регионального проекта	Солодкая И. Н.	Заместитель заведующего отделом IT-проектов и развития электронных услуг в сфере образования	Иванова О. В.	5
17	Участник регионального проекта	Никитин Е. О.	Заместитель министра образования Московской области	Бронштейн И. М.	10
18	Участник регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10

Техническое обеспечение функционирования информационно-аналитической системы «Кадры Подмосковья»					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сторчак Л. Н.	Заместитель министра образования Московской области	Каклюгина И. А.	5
Оснащение пунктов проведения экзаменов специализированным оборудованием для сканирования экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации общего образования					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт цифровой					

трансформации образования»					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем и ресурсов в сфере образования					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
28	Участник регионального проекта	Никитин Е. О.	Заместитель министра образования Московской области	Бронштейн И. М.	10
29	Участник регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10
Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Начальник управления цифровизации образования	Никитин Е. О.	10