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2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Московская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

 

Внедрение к концу 2024 года с учетом функционирования

федерального Центра цифровой трансформации образования

целевой модели ЦОС в Московской области позволит

обеспечить процесс создания условий для развития

цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой образовательной среды для

разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет") - обеспечение реализации

федерального проекта (результата федерального проекта)

 

Обновление к концу 2022 года 100% образовательных

организаций Московской области, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы,

информационных представительств в сети Интернет и

общедоступных информационных ресурсов – официальных

сайтов в сети Интернет позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных

организациях Московской области, необходимой для всех

участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных,

обратной связи от родителей (законных представителей)

обучающихся, актуальных для прогнозирования развития

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными

задачами государственной политики Российской Федерации,

в том числе определенными Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 60 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание

(реорганизация) организации (структурного подразделения)

 

Создание центров цифрового образования «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

продвижение компетенций в области цифровизации

(современные информационные технологии, искусственный

интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых

операций) среди подрастающего поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и

построении траектории собственного развития

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального

проекта (результата федерального проекта)

 

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению

в образовательную программу современных цифровых

технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в

5% общеобразовательных организаций 10 субъектов

Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным

предметным областям путем внедрения современных

цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать

технологии виртуальной и дополненной реальности,

цифровых двойников и другие технологии в освоении

отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров, обладающих

актуальными компетенциями в сфере современных

технологий

на 31.12.2020 - 1 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 2.5 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 10 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 15 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации - приобретение

товаров, работ, услуг

1.1 1 052,16 3 232,591 194,02 1 454,27 1 805,22 10 464,291 726,03

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Московская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

101,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 052,16

969,09

0,00

83,07

1 194,02

1 194,02

0,00

0,00

0,00

3 232,59

3 232,59

0,00

0,00

1 726,03

1 726,03

0,00

0,00

1 805,22

1 805,22

0,00

0,00

10 464,29

10 381,21

0,00

83,07

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 454,27

1 454,27

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" - Создание (реорганизация)

организации (структурного

подразделения)

2.1 14,92 0,000,00 0,00 0,00 14,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Московская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,44

12,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,44

12,44

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 067,08 1 194,02 1 454,27 3 232,59

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Московская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

83,07 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

981,52 3 232,591 194,02 1 454,27

0,00 0,000,00 0,00

1 726,03 1 805,22 10 479,21

0,00 0,00 83,07

1 726,03 1 805,22 10 393,65

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

2,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2,49

111,19 0,000,00 0,00 0,00 0,00 111,19

1 064,60 3 232,591 194,02 1 454,27 1 726,03 1 805,22 10 476,72

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Киселёва Н. А. Заместитель министра

образования Московской

области

Забралова Ольга

Сергеевна

100

2 Администратор регионального

проекта

Беневоленский Д. С. Начальник управления Киселёва Наталия

Александровна

100

3 Администратор регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Карловский Александр

Васильевич

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Карловский Александр

Васильевич

100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

5 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заведующий отделом Карловский А. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Солнцева Л. П. 100

7 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Солнцева Л. П. 100
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8 Участник регионального

проекта

Беневоленский Д. С. Начальник управления Киселёва Н. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Солнцева Л. П. 100

10 Участник регионального

проекта

Чибисова Т. В. Главный специалист Солнцева Л. П. 0

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") -

обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

11 Участник регионального

проекта

Гребцова А. В. Начальник управления

государственного контроля

(надзора) в сфере образования

Министерства образования

Московской области

Михайлова Е. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Михайлова Е. А. Заместитель министра

образования Московской

области

Забралова О. С. 100

13 Участник регионального

проекта

Беневоленский Д. С. Начальник управления Киселёва Н. А. 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

14 Участник регионального

проекта

Перескокова Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 100

15 Участник регионального

проекта

Каштанова О. А. Начальник отдела

модернизации образования

Управления образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

Митькина Е. И. 100
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16 Участник регионального

проекта

Стрелова Е. И. Заведующий отделом

дополнительного образования

и воспитания детей

Перескокова Е. В. 100

17 Участник регионального

проекта

Бронштейн И. М. Первый заместитель министра

образования Московской

области

Забралова О. С. 100

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселёва Н. А. Заместитель министра

образования Московской

области

Забралова О. С. 100

19 Участник регионального

проекта

Беневоленский Д. С. Начальник управления Киселёва Н. А. 100

20 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Солнцева Л. П. 100

21 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Солнцева Л. П. 100

22 Участник регионального

проекта

Чибисова Т. В. Главный специалист Солнцева Л. П. 0

23 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Солнцева Л. П. 100

24 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заведующий отделом Карловский А. В. 100
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6. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение

образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и

принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная

организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров

цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской

Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую,

методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также

обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и

национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной

цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель

профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и

обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных

процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе

Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В

целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение

современной компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной

техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и

руководителей образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-

компетентностей. В целях повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены

стабильным и высокоскоростным интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и
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функциональные возможности официальных сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с

общим охватом 4400 детей. бучение в центрах цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники,

даст возможность развивать сформированные компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации - приобретение товаров,

работ, услуг0

1

 

Внедрение к концу 2024

года с учетом

функционирования

федерального Центра

цифровой трансформации

образования целевой

модели ЦОС в

Московской области

позволит обеспечить

процесс создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.1

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.1.1

 

РНП01.10.2018 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

30.10.2018

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.2.1

 

РНП31.10.2018 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.3.1

 

РНП01.01.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.4.1

 

РНП01.09.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.5

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.5.1

 

РНП01.07.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.6

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.6.1

 

РНП01.07.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.7

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.7.1

 

РНП01.01.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.8.1

 

РНП01.09.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2020



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.9

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.9.1

 

РНП01.07.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.10

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.11.

1

 

РНП01.01.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.12.

1

 

РНП01.09.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.13

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.13.

1

 

РНП01.07.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.14

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.14.

1

 

РРП01.06.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.15

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

1.15.

1

 

РРП01.01.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации в Московской области

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2021 году

1.16.

1

 

РРП01.09.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.17

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.17.

1

 

РНП01.07.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.18

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.18.

1

 

РНП01.07.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.19

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

1.19.

1

 

РНП01.01.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.20

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.20.

1

 

РНП01.09.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.21

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.21.

1

 

РНП01.07.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.22

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.22.

1

 

РРП01.06.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.07.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.23

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2022 году

1.23.

1

 

РРП01.01.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.24

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации в Московской области

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2022 году

1.24.

1

 

РРП01.09.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.25

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.25.

1

 

РНП01.07.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.26

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.26.

1

 

РНП01.07.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.27

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

1.27.

1

 

РНП01.01.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.28

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.28.

1

 

РНП01.09.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2023



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.29

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.29.

1

 

РНП01.07.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.30

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.30.

1

 

РРП01.06.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.31

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

1.31.

1

 

РРП01.01.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.32

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации в Московской области

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2023 году

1.32.

1

 

РРП01.09.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2023



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.33

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.33.

1

 

РНП01.07.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.34

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.34.

1

 

РНП01.07.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.35

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

1.35.

1

 

РНП01.01.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.36

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на

реализацию мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования"

1.36.

1

 

РНП01.09.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2024



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.37

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

1.37.

1

 

РНП01.07.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.08.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.38

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Внесены изменения в Государственную

программу "Цифровое Подмосковье"

1.38.

1

 

РРП01.06.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.07.2023



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.39

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

1.39.

1

 

РРП01.01.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

15.02.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.40

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о реализации в Московской области

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2024 году

1.40.

1

 

РРП01.09.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2024

 100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет") - обеспечение реализации

федерального проекта (результата федерального

2

 

Обновление к концу 2022

года 100%

образовательных

организаций Московской

области, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта)0 программы,

информационных

представительств в сети

Интернет и

общедоступных

информационных

ресурсов – официальных

сайтов в сети Интернет

позволит:

- обеспечить

представление

информации об

образовательных

организациях Московской

области, необходимой для

всех участников

образовательного

процесса;

- создать систему

получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

2.3.1

 

РРП01.03.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.4.1

 

РРП01.06.2019 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.5

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

2.5.1

 

РРП01.03.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.6

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.6.1

 

РРП01.06.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.7

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

2.7.1

 

РРП01.03.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.8

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.8.1

 

РРП01.06.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.9

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

2.9.1

 

РРП01.03.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.10

 

Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

РНП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

2.10.

1

 

РРП01.06.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб" - Создание (реорганизация) организации

(структурного подразделения)0

3

 

Создание центров

цифрового образования

«IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построении траектории

собственного развития

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.2

 

Бронштейн И. М.,

Первый заместитель

министра образования

Московской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.3

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

Прочий тип документа

план -график закупок

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.6

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.7

Отчет

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.8

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.9

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.10

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.11

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.12

 

Бронштейн И. М.,

Первый заместитель

министра образования

Московской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.13

Соглашение

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по созданию и

функционированию «IT

куб»

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.15

Прочий тип документа

план -график закупок

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.15.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.16

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.16.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.17

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.18

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.18.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.19

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.20.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.21

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.21.

1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.22

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские «IT куб»

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.22.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.23

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.23.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.24

Прочий тип документа

план -график закупок

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.24.

1

 

- -



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.25

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.25.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.26

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.26.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.27

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.27.

1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.28

Отчет информационно-

аналитический отчет

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.28.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.29

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.29.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.30

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.30.

1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.31

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.31.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.32

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские «IT куб»

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.32.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.33

Соглашение соглашение

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.33.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.34

Прочий тип документа

план -график закупок

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.34.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.35

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.35.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.36

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.36.

1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.37

Отчет информационно-

аналитический отчет

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.37.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.38

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.38.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.39

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.39.

1

 

- -



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.40

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.40.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.41

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.41.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.42

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.42.

1

 

- -



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.43

Отчет информационно-

аналитический отчет

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.43.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.44

Соглашение соглашения

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.44.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.45

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.45.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.46

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.46.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.47

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.47.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.48

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.48.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.49

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.49.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.50

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.50.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.51

Акт Локальные акты

организаций

Бронштейн И. М.,

Первый заместитель

министра образования

Московской области

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.51.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.52

Прочий тип документа

Заключение контракта по

результатам проведенной

закупки

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.52.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.53

Соглашение соглашение

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.53.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.54

Прочий тип документа

план -график закупок

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.55

 

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.55.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.56

Отчет информационно-

аналитический отчет

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.56.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.57

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.57.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.58

Прочий тип документа

приемка выполненных

работ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.58.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.59

Прочий тип документа

оплата выполненных

работ ( услуг)

Перескокова Е. В.,

Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.59.

1

 

- -

 Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии - Обеспечение реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)0

4

 

Проведение до конца 2020

года эксперимента по

внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс.

детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций 10 субъектов

Российской Федерации,

позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;

- предоставить

возможность

обучающимся

использовать технологии

виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и

другие технологии в

освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2020

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.1.1

 

РРП01.01.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

4.1.2

 

РРП01.01.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.03.2020

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.2

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2020

Утверждение Министерством образования

Московской области перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 5 % от

общего числа образовательных организаций)

4.2.1

 

РРП01.03.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.3.1

 

РРП01.09.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.4.1

 

РРП01.01.2020 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.5

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.5.1

 

РРП01.09.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.6

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.6.1

 

РРП01.01.2021 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.7

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.7.1

 

РРП01.09.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.8

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.8.1

 

РРП01.01.2022 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.9

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.9.1

 

РРП01.09.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.10

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.10.

1

 

РРП01.01.2023 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.11

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.11.

1

 

РРП01.09.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

30.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.12

 

Киселёва Н. А.,

Заместитель министра

образования

Московской области

РНП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

4.12.

1

 

РРП01.01.2024 Беневоленский Д. С.,

Начальник

управления

30.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в которых

внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yвсего - Общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования

3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам ПРОЦ

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования



86

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

YобщПед - общее

число педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования


