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экономики Московской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Московская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации - приобретение

товаров, работ, услуг

 Внедрение к концу 2024 года с

учетом функционирования

федерального Центра цифровой

трансформации образования

целевой модели ЦОС в

Московской области позволит

обеспечить процесс создания

условий для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

70063 164 464 700 700

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" -

Создание (реорганизация)

 Создание центров цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

41 2 3 4 4
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организации (структурного

подразделения)

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории

собственного развития

(структурного

подразделения)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") - обеспечение

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

 Обновление к концу 2022 года

100% образовательных

организаций Московской

области, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, информационных

представительств в сети

Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети

Интернет позволит:

- обеспечить представление

информации об

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 60 100 -
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образовательных организациях

Московской области,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных,

обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204

2

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях 75 субъектов

Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии -

Обеспечение реализации

федерального проекта

(результата федерального

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций Московской

области, позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс по

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

10- 1 2.5 5 15
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проекта)

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать

технологии виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и другие

технологии в освоении

отдельных предметных

областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

3

В Московской области

реализованы дополнительные

мероприятия по внедрению

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

В целях внедрения цифровой

образовательной среды будет

закуплены современные

аппаратно-программные

комплексы со средствами

криптографической защиты

информации,  планшетные

компьютеры и мультимедийные

проекторы с экранами для

мультимедийных проекторов

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-100 100 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

147 303,00 537 297,00233 883,00 693 275,00 0,00 0,00 1 611 758,00

1.1.1. бюджет субъекта

135 823,00 524 192,00228 178,00 676 366,00 0,00 0,00 1 564 559,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

135 822,13 524 192,00228 178,00 676 366,00 0,00 0,00 1 564 558,13

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

147 302,13 537 297,00233 883,00 693 275,00 0,00 0,00 1 611 757,13

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 590,00 18 743,0013 432,00 12 537,00 0,00 0,00 57 302,00

2.1.1. бюджет субъекта

12 435,00 18 511,0013 266,00 12 382,00 0,00 0,00 56 594,00

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

12 434,67 18 511,0013 266,00 12 382,00 0,00 0,00 56 593,67
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 589,67 18 743,0013 432,00 12 537,00 0,00 0,00 57 301,67

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

2 487,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 487,00

3

В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

694 659,00 3 741 042,00846 499,00 1 434 551,00 1 726 028,00 1 805 223,00 10 248 002,00

3.1.1. бюджет субъекта

623 065,00 3 101 540,00811 450,00 1 285 181,00 1 726 028,00 1 805 223,00 9 352 487,00

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

218 115,00 2 373 040,00131 973,00 538 181,00 987 528,00 1 021 723,00 5 270 560,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

289 709,00 3 012 542,00167 022,00 687 551,00 987 528,00 1 021 723,00 6 166 075,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

7 365,00 7 365,007 365,00 7 365,00 0,00 0,00 29 460,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

864 404,00 1 101 179,00 2 147 728,00 4 304 447,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 726 028,00 1 805 223,00 11 949 009,00

854 552,00 4 297 082,001 093 814,00 2 140 363,00 1 726 028,00 1 805 223,00 11 917 062,00
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  бюджет субъекта

771 323,00 3 644 243,001 052 894,00 1 973 929,00 1 726 028,00 1 805 223,00 10 973 640,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

449 600,80 414 337,00 1 393 363,00 3 568 582,00 987 528,00 1 021 723,00 7 835 133,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 852,00 7 365,00 7 365,00 7 365,00 0,00 0,00 31 947,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных

программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-

изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная организация или

структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является

массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации

функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и

экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение

управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и

национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля

"цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

- модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов

образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе

Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В

целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение

современной компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной

техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и

руководителей образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-

компетентностей. В целях повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены

стабильным и высокоскоростным интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и
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функциональные возможности официальных сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с

общим охватом 4400 детей. бучение в центрах цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст

возможность развивать сформированные компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по внедрению

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях

"0

1

В целях внедрения цифровой

образовательной среды будет

закуплены современные аппаратно-

программные комплексы со средствами

криптографической защиты

информации,  планшетные

компьютеры и мультимедийные

проекторы с экранами для

мультимедийных проекторов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

- 31.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.05.2019

Мероприятие " Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

1.1.1

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

муниципального образований на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

01.04.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях

в 2019 году"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

1.2.1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

30.09.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019 году"

1.3.1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году

17.07.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

15.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.4

Отчет отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

" управления -

заведующий отделом

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

1.4.1

Отчет отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.09.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

"

1.5

Отчет Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание, развитие и

эксплуатация (сопровождение и техническая

поддержка) ведомственных информационных

систем сферы образования"

1.5.1

Отчет Информационно -

аналитический отчет. Обеспечено

создание, внедрение, техническое

сопровождение развитие

информационных систем в сфере

образования

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение доступа педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам, электронным

учебникам и сервисам"

1.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет. Обеспечен доступ педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам,

электронным учебникам и сервисам

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение методического и

аналитического сопровождения внедрения новых

информационных технологий в

общеобразовательных организациях Московской

области, в том числе анализ эффективности их

применения, подготовка и повышение

1.5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено методическое и

аналитическое сопровождение

внедрения новых информационных

технологий в общеобразовательных

организациях Московской области, в

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квалификации учителей в сфере

информационных технологий, обучение

использованию поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в учебном

процессе"

том числе анализ эффективности их

применения, подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий,

обучение использованию

поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в

учебном процессе

Мероприятие "Субсидия Государственному

бюджетному образовательному учреждению

высшего образования Московской области

«Академия социального управления» на иные

цели"

1.5.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено развитие и

техническое сопровождение

информационных систем

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение современными

аппаратно-программными комплексами со

средствами криптографической защиты

информации муниципальных организаций

Московской области"

1.5.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение всех

муниципальных общеобразовательных

организаций Московской области

современными аппаратно-

программными комплексами со

средствами криптографической защиты

информации

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение возможности

мониторинга динамики проникновения,

распространения и влияния информационных

технологий, в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных организаций в

Московской области"

1.5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечена возможность

мониторинга динамики

проникновения, распространения и

влияния информационных технологий,

в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных

организаций в Московской области

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Оснащение планшетными1.5.7

Отчет Информационно-аналитический

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компьютерами общеобразовательных

организаций в Московской области"

отчет Обеспечено оснащение

планшетными компьютерами

общеобразовательных организаций в

Московской области

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

Мероприятие "Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных организаций в

Московской области"

1.5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

мультимедийными проекторами и

экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных

организаций в Московской области

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году"

1.6.1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.7

Акт Акт оплаты поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Оплата поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

1.7.1

Акт Оплата поставленного

оборудования по муниципальным

01.11.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году"

контрактам на приобретение

оборудования

начальника управления

- заведующий отделом

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.8

Постановление Распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

1.8.1

Постановление Постановление о

внесении изменении в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

31.10.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.9

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено

в реестр соглашений)"

1.9.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

01.01.2019 Митрофанов Д. В.,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

1.10

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

Иванова О. В.,

Начальник управления

-

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

в 2020 году"

1.10.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

муниципального образований на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.11

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

01.09.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

1.11.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году

04.05.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.09.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.12

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

-

30.09.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

1.12.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие " Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

1.13.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.14

Акт Акт оплаты поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Оплата поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

1.14.

1

Акт Оплата поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам на приобретение

оборудования

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о1.15

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Иванова О. В.,

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

1.15.

1

Отчет отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем"

1.16

Отчет Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание, развитие и

эксплуатация (сопровождение и техническая

поддержка) ведомственных информационных

систем сферы образования"

1.16.

1

Отчет Информационно -

аналитический отчет. Обеспечено

создание, внедрение, техническое

сопровождение развитие

информационных систем в сфере

образования

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение доступа педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам, электронным

учебникам и сервисам"

1.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет. Обеспечен доступ педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам,

электронным учебникам и сервисам

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие " Подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий, обучение

использованию поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в учебном

процессе, в том числе анализ эффективности их

применения"

1.16.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено методическое и

аналитическое сопровождение

внедрения новых информационных

технологий в общеобразовательных

организациях Московской области, в

том числе анализ эффективности их

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

применения, подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий,

обучение использованию

поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в

учебном процессе

Мероприятие "Субсидия государственному

бюджетному образовательному учреждению

высшего образования Московской области

«Академия социального управления» на

развитие и техническое сопровождение

работоспособности единой автоматизированной

информационной системы оценки качества

образования в Московской области"

1.16.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено развитие и

техническое сопровождение

информационных систем

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение возможности

мониторинга динамики проникновения,

распространения и влияния информационных

технологий, в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных организаций в

Московской области"

1.16.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечена возможность

мониторинга динамики

проникновения, распространения и

влияния информационных технологий,

в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных

организаций в Московской области

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Оснащение планшетными

компьютерами общеобразовательных

организаций в Московской области"

1.16.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

планшетными компьютерами

общеобразовательных организаций в

Московской области

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для мультимедийных

1.16.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекторов общеобразовательных организаций в

Московской области"

мультимедийными проекторами и

экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных

организаций в Московской области

цифровизации

образования

Мероприятие "Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) средств (программного

обеспечения и оборудования), приобретенных в

рамках предоставленной субсидии на внедрение

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

1.16.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной некоммерческой

организации «Институт цифровой

трансформации образования» "

1.16.

9

Отчет Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Институт цифровой трансформации

образования»

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет") - обеспечение реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"0

2

 Обновление к концу 2022 года 100%

образовательных организаций

Московской области, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы,

информационных представительств в

сети Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети Интернет

позволит:

- обеспечить представление

информации об образовательных

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях Московской области,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в соответствии с

основными задачами государственной

политики Российской Федерации, в

том числе определенными Указом

Президента Российской Федерации от

7 мая 2018 г. № 204

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.1

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

2.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

01.03.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижения настоящего результата "

числе динамики достижения

настоящего результата

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.2

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг2.4

Отчет мониторинг реализации о

Иванова О. В.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

реализации федерального проекта

сформирован

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.5

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.6

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.7

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.8

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

01.06.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

учетом требований методических рекомендаций"

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации - приобретение товаров,

работ, услуг"0

3

 Внедрение к концу 2024 года с учетом

функционирования федерального

Центра цифровой трансформации

образования целевой модели ЦОС в

Московской области позволит

обеспечить процесс создания условий

для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.1

Соглашение Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Создание центров цифрового

образования "IT-куб" федерального

проекта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

3.1.1

Соглашение Соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.02.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.2

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2019

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

в 2019 году"

3.2.1

Соглашение соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019

01.04.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

году

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.3

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.08.2019

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.3.1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

31.10.2018 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2018

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.4

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

3.4.1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.5

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

3.5.1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

01.09.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.6

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019 году"

3.6.1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году

17.07.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.7

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

3.7.1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях в 2019 году"

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2019 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

3.8

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2019

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.8.1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.10.2018 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.10.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.9

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

3.9.1

Соглашение Соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.02.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.10

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2020

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

3.10.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020

01.03.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

году

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.11

Прочий тип документа Публикация

закупки оборудования для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

3.11.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.12

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

3.12.

1

Отчет информационно-аналитического

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о3.13

Прочий тип документа Заключение

Иванова О. В.,

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

3.13.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.14

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

3.14.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.15

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.15.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.11.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2019

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.16

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

3.16.

1

Исходящее письмо Предоставление

заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе

01.07.2019 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.17

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

3.17.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

01.01.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

цифровизации

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.18

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2021

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021 году"

3.18.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021

году

01.04.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.19

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

3.19.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.20

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

3.20.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

3.21

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

Иванова О. В.,

Начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

закупки

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021 году"

3.21.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды

17.07.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.22

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2021 году"

3.22.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.23

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.23.

1

Постановление изменение в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено участие3.24

Исходящее письмо участие Московской

Иванова О. В.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

3.24.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.08.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.25

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

3.25.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

01.01.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

цифровизации

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.26

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2022

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2022 году"

3.26.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2022

году

01.03.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.27

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий "

3.27.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.28

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

3.28.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

3.29

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

Иванова О. В.,

Начальник управления

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2022 году"

3.29.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.30

Прочий тип документа приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2022 году"

3.30.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.31

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.31.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.32

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

3.32.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.08.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.33

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с3.33.

Соглашение соглашение с

01.01.2023 Иванова О. В.,15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

"

1

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.34

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2023

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2023 году

"

3.34.

1

Соглашение Заключение соглашений

между Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии

01.03.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план3.35

Прочий тип документа Закупка

Иванова О. В.,

-

02.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"

включена в план закупок

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий 

"

3.35.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.36

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

3.36.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

3.37

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

Иванова О. В.,

Начальник управления

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2023 году"

3.37.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.38

Акт Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2023 году"

3.38.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.39

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.39.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2023 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

"

3.40

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2023

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

3.40.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.08.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.41

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с3.41.

Соглашение соглашение с

01.01.2024 Иванова О. В.,15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

"

1

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2024 году

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.42

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2024

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2024 году

"

3.42.

1

Соглашение Заключение соглашений

между Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии

01.03.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план3.43

Прочий тип документа Закупка

Иванова О. В.,

-

02.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"

включена в план закупок

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий "

3.43.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

10.08.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.44

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

3.44.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

3.45

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок"

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

образования

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2024 году"

3.45.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

15.10.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.46

Акт Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2024 году"

3.46.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

3.47

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.47.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено участие3.48

Исходящее письмо участие Московской

Иванова О. В.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2024 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2024

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

3.48.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.08.2023

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" - Создание

(реорганизация) организации (структурного

подразделения)"0

4

 Создание центров цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории собственного

развития

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.1

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской

области межбюджетных трансфертов

на создание центра цифрового

образования "IT-куб"

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджетам Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

4.1.1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.2

Прочий тип документа План -график

закупок

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение расходов на

мероприятия в План - график закупок

учреждения"

4.2.1

Прочий тип документа Основание для

совершения покупки

15.05.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.06.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.3

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2019

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифровой подготовки"

4.3.1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования

05.07.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.07.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.4

Прочий тип документа По

обеспечению организации

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение медиа-плана центра

"

4.4.1

Приказ Об утверждении медиа-плана

центра цифрового образования

15.02.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

07.03.2019

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.4.2

Приказ О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

15.05.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

воспитания детей

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные

места центра цифровой подготовки"

4.4.3

Приказ О принятии на работу

15.06.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.09.2019

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования " IT-куб""

4.4.4

Прочий тип документа Открытие в

единый день центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

21.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.5

Прочий тип документа Об обеспечении

организации деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов"

4.5.1

Распоряжение Смета расходов

мероприятий на создание и

функционирования центра в 2919 году

03.11.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.6

Прочий тип документа Приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленных товаров

по муниципальному контракту"

4.6.1

Акт Приёмка полученного

оборудования на учет (оприходование

05.07.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

03.11.2019



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудования)

дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Установка и наладка

оборудования"

4.6.2

Акт Установка и наладка

оборудования, ввод в эксплуатацию

оборудования

08.07.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

04.11.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.7

Отчет Сформирован отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

4.7.1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.8

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

4.8.1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

15.02.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.9

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2020

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

4.9.1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

09.02.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.10

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2020

Мероприятие " Заключение контракта по

результатам проведенного аукциона"

4.10.

1

Прочий тип документа Контракт на

приобретение оборудования (услуг)

10.05.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

24.06.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.11

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

воспитания детей

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

4.11.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

11.06.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

13.10.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.12

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

финансирования мероприятий по

созданию центра цифрового

образования в 2020 году

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.12.

1

Приказ Определение состава и

количества штатных работников

центра

12.01.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.04.2020

Мероприятие "Внесение изменений в бюджет"4.12.

2

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

12.01.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

02.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансирования мероприятий по

созданию центра цифрового

образования в 2020 году

дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

4.12.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

22.06.2020 Каштанова О. А.,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

31.08.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра"

4.12.

4

Прочий тип документа Прохождение

курсов повышения квалификации в

области IT

10.08.2020 Каштанова О. А.,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

15.09.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб""

4.12.

5

Прочий тип документа Открытие в

единый день центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

20.11.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.13

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приёмка, оплата товаров и

услуг.Установка и настройки  оборудования"

4.13.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения на оплату оборудования,

работ. Акт сдачи-приёмки товаров,

выполнения работ (услуг).

01.09.2020 Каштанова О. А.,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

31.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.14

Отчет Данные об использовании

межбюджетных трансфертов

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

4.14.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.15

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о4.15.

Соглашение Определение условий

15.02.2021 Крамаренко Е. В.,15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

1

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.16

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.05.2021

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

4.16.

1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

10.01.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.01.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.17

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2021

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифровой подготовки"

4.17.

1

Прочий тип документа Контракт на

приобретение оборудования (услуг)

20.06.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.18

 

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2021

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

4.18.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

11.06.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.04.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.19

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские «IT

куб»

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.19.

1

Приказ Определение состава

работников центра (должности и

численность работников) на 2020 год

12.01.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.04.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра"

4.19.

2

Прочий тип документа Получение

свидетельств о прохождении

повышения квалификации

педагогическими и

01.06.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

30.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

административными работниками в

области IT - технологий

воспитания детей

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

4.19.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

15.07.2020 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.10.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

4.19.

4

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.11.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.20

Отчет информационно-аналитический

отчет

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов

Московской областью на отчётные даты

установленные Соглашением"

4.20.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

реализации субсидий из федерального

бюджета на поддержку мероприятий по

созданию в Московской области

центров

01.04.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.21

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приёмка оборудования и работ

по установке и наладке оборудования. "

4.21.

1

Прочий тип документа Акты приёмки -

передачи, акты выполненных работ по

установке и наладке оборудования

01.10.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

24.11.2021

Мероприятие "Оплата полученного

оборудования и выполненных работ по

установке и наладки оборудования.

оприходование оборудования"

4.21.

2

Прочий тип документа Платёжные

поручения оплаты оборудования и

работ. Инвентаризация.

28.11.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.22

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

4.22.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.23

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

4.23.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.24

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

01.05.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

4.24.

1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

09.01.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.05.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.25

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2022

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

4.25.

1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования (укслуг)

20.06.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

19.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центр цифровой подготовки по результатам

проведенного аукциона"

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.26

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2022

Мероприятие "Участия Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

4.26.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

11.06.2019 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.27

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские «IT

куб»

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.27.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников) на 2022 год

09.01.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.02.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра в области IT - технологий"

4.27.

2

Прочий тип документа Получение

свидетельств о прохождении

повышения квалификации

педагогическими и

административными работниками в

области IT - технологий

12.06.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

20.07.2022

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные

места центра цифровой подготовки"

4.27.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

15.05.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.10.2022

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

4.27.

4

Прочий тип документа О

функционировании центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.28

 

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждение медиа-плана центра

"

4.28.

1

Прочий тип документа Об

утверждении медиа-плана центра

цифрового образования

05.12.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

4.28.

2

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

16.12.2021 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

18.01.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

4.29

Отчет информационно-аналитический

отчет

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.29.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств н отчётные

даты установленные Соглашением

31.01.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.30

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение и оплата

оборудования, выполнение и оплата услуг.

Установка и наладка  оборудования."

4.30.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения об оплате оборудования и

выполнения услуг. Акты приёмки-

передачи товаров. работ.

01.09.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.10.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.31

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.12.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

4.31.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.32

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

4.32.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

15.02.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнения установленных

мероприятий

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.33

Прочий тип документа Муниципальное

задание организации с включением

мероприятия по созданию и

функционированию центра

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.04.2023

Мероприятие "Утверждение бюджета

Московской области с учётом финансирования

мероприятий по созданию центра цифрового

образования"

4.33.

1

Прочий тип документа Муниципальное

задание организации с включением

мероприятия по созданию и

функционированию центра

15.01.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.34

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2023

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифрового образования по результатам

проведенного аукциона"

4.34.

1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования (услуг)

24.07.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.07.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.35

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

4.35.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

07.06.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

18.07.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.36

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.36.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников)

16.04.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

17.05.2023

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

4.36.

2

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

13.06.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

20.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

воспитания детей

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

4.36.

3

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.37

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

4.37.

1

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

18.12.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

29.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.38

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия по созданию центров цифрового

образования федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

4.38.

1

Соглашение Определены обязательства

Российской Федерации и Московской

области о предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание центров цифрового

образования "IT-куб"

15.01.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Образование" в 2023 году, с порядком и

условиями выполнения мероприятий."

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.39

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приёмка

оборудования, наладка и установка

оборудования. Оплата."

4.39.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения об оплате товаров. услуг.

Акты приёмки -передачи товара.

принятых работ. Платёжное поручение

01.09.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.40

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб"

"

4.40.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

22.01.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.41

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб"

"

4.41.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.42

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

01.05.2024

Мероприятие " Внесение изменений в план

закупок"

4.42.

1

Прочий тип документа лан-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

16.04.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.05.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.43

Распоряжение Организация участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

4.43.

1

Распоряжение Организация участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

05.05.2022 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.06.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.44

Акт Локальные акты организаций

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.11.2024

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

4.44.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников) на 2024 год.

Штатное расписание

14.01.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.01.2024

Мероприятие "Утверждение медиа-плана

центра"

4.44.

2

Приказ Определение схемы

расположения зон центра,

формирование медиа-плана

12.01.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

09.03.2024

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

4.44.

3

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

02.09.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

22.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.45

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

4.45.

1

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

16.12.2023 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

16.01.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.46

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по Московской

области, в том числе организации где создается

центр на создание и функционирование центра "

4.46.

1

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

финансирования мероприятий по

созданию центра цифрового

образования

07.01.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.07.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.47

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие " Оплата поставленного4.47.

Прочий тип документа Платежные

01.09.2024 Крамаренко Е. В.,31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудования"1

поручения по оплате товаров (услуг)

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.48

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб"

"

4.48.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2024 Крамаренко Е. В.,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2024

Результат "Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии -

Обеспечение реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)"0

5

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций

Московской области, позволит:

- усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.1

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключение соглашений о

реализации на территории Московской области

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

5.1.1

Соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

01.03.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

01.04.2020

Контрольная точка "Внедрение в

образовательную программу современных

образовательных технологий с применением

он-лайн обучения"

5.2

Прочий тип документа Перечень

проведенных мероприятий,

направленных на внедрение в

образовательную программу

современных образовательных

технологий с применением он-лайн

обучения

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

01.10.2020

Мероприятие "Проведены мероприятия,

направленные на внедрение в образовательную

5.2.1

Прочий тип документа Перечень

проведенных мероприятий,

01.09.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программу современных образовательных

технологий с применением он-лайн обучения"

направленных на внедрение в

образовательную программу

современных образовательных

технологий с применением он-лайн

обучения

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.3

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 10 % от общего числа

образовательных организаций)"

5.3.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

12.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.4

Отчет Отчет по итогам проведенных

мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную

программу современных

образовательных технологий с

применением он-лайн обучения

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета по итогам5.4.1

Отчет Отчет по итогам проведенных

01.12.2020 Иванова О. В.,31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проведенных мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную программу

современных образовательных технологий с

применением он-лайн обучения"

мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную

программу современных

образовательных технологий с

применением он-лайн обучения

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.5

Прочий тип документа Обеспечена

подготовка для утверждения паспорта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2021

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

5.5.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.6

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение Министерством5.6.1

Акт Акты органов исполнительной

01.11.2021 Иванова О. В.,12.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 15% от общего числа образовательных

организаций)"

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.7

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

5.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.9

Прочий тип документа Обеспечена

подготовка для утверждения паспорта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2022

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

5.9.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.10

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

12.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 20 % от общего числа

образовательных организаций)"

5.10.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

12.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.11

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

5.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

5.12

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

-

31.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта)" образования

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.13

Прочий тип документа Обеспечена

подготовка для утверждения паспорта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2023

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

5.13.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.14

Отчет заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение Министерства

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)"

5.14.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

12.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

5.15

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта,

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

5.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

5.16

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта)" образования

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.17

Прочий тип документа подготовка для

утверждения паспорта

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.05.2024

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

5.17.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

31.05.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

5.18

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

проекта

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

5.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.19

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован

Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.19.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Иванова О. В.,

Начальник управления

цифровизации

образования

30.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каклюгина И. А. Министр образования

Московской области

Забралова О. С. 7

2 Администратор регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

3 Администратор регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100

7 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

8 Участник регионального Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ- Шанина Н. С. 5
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проекта проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

9 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100

12 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

15 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

16 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

Шанина Н. С. 5



4

образования

17 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Шанина Н. С. 10

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") -

обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Михайлова Е. А. Заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Гребцова А. В. Начальник управления

государственного контроля

(надзора) в сфере образования

Министерства образования

Московской области

Михайлова Е. А. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

23 Участник регионального

проекта

Бронштейн И. М. Первый заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 5

24 Участник регионального

проекта

Каштанова О. А. Начальник отдела

модернизации образования

Управления образованием

Администрации г.о.

Митькина Е. И. 5
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Элетросталь

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

28 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Шанина Н. С. 10

29 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

30 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

31 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100


