

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации
города Королёва

Е.И. Логвиненко

«11» апреля 2012 года

План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Королёве в 2012 году

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
1. Организационно-управленческие, методические мероприятия				
1.1	Разработка Комплекса мер по модернизации общего образования на территории города Королёва на 2012 год	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	апрель	План по реализации мероприятий по модернизации общего образования города Королёва
1.1.1	Заключение Соглашения Руководителя Администрации города Королёва с Министерством образования Московской области о реализации комплекса мер по модернизации образования на территории города	Руководитель Администрации города, Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	Апрель-май	Соглашение между городом Королёвым и Министерством образования Московской области о реализации комплекса мер по модернизации образования на территории города
1.1.2	Заключение соглашения Руководителя Администрации города Королёва с Министерством образования Московской	Руководитель Администрации города, Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	До 15 мая	Соглашение

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	<p>области о намерениях по долевному участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные Программы.</p>			
1.1.3	<p>Заключение соглашения Руководителя Администрации города Королёва с Министерством образования Московской области о намерениях по долевному участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований-победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования</p>	<p>Руководитель Администрации города, Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева</p>	До 15 мая	Соглашение

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	организации питания обучающихся.			
1.1.4	Разработка плана развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	Январь-март	План развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год
1.1.5	Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающих стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использование результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)	директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Август-сентябрь	Рекомендации по системе оплаты труда учителей в части распределения выплат компенсационного и стимулирующего характера, обеспечивающих стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей
1.1.6	Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу повышения заработной платы учителей	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	сентябрь	Анализ ситуации на предмет необходимости проведения оптимизации педагогической нагрузки и увеличения коэффициента внутреннего совместительства учителей, а также проведение на регулярной основе контроля фактического распределения компенсационной и стимулирующей доли ФОТ учреждения

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
1.1.7	Участие руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений в зональных семинарах по вопросам модернизации общего образования	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева	Март-декабрь	Реализация проекта на муниципальном уровне
1.1.8	Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджета на модернизацию муниципальной системы общего образования	Председатель Городского комитета образования О.В.Патрикеева, заместитель председателя Городского комитета образования Е.А. Вершинина, директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Август-декабрь	Освоение средств в полном объеме.
1.1.9	Проведение 01.09.2012г. тарификации учителей с учетом нормативов финансирования, предусмотренных Законом Московской области 111/2008-ОЗ на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета Московской области, действующих с 01.09.2012г.	директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	сентябрь	Формирование тарификационного списка и штатного расписания учреждений на очередной 2012-2013 учебный год в рамках норматива финансирования, предусмотренного Законом Московской области 111/2008-ОЗ с 01.09.2012г.
1.1.10	Проведение мониторинга контрольных показателей по данному направлению в разрезе общеобразовательных учреждений муниципальным оператором мониторинга	директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Сентябрь-декабрь	Анализ статистической информации для принятия необходимых и своевременных управленческих решений

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
1.1.11	Внедрение методических рекомендаций по: -деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС; -организации программы внеурочной деятельности обучающихся; -новому учебно-лабораторному оборудованию, обеспечивающим реализацию ФГОС;	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Методическое сопровождение введения ФГОС
1.1.11	Организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам эффективности использования оборудования, приобретенного в 2011 году в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования города Королёва	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина, специалисты отдела контроля качества образования	Апрель-май	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников общеобразовательных учреждений, улучшение качества образовательной подготовки учащихся
1.1.12	Реализация системы методического сопровождения введения ФГОС	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Методическое сопровождение введения ФГОС
1.1.13	Обсуждение процесса модернизации муниципальной системы общего образования на августовской	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева, руководители образовательных учреждений	Август-сентябрь	Анализ хода реализации процесса модернизации общего образования на территории города

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	педагогической конференции, заседаниях муниципального советов по образованию, управляющих советов общеобразовательных учреждений			
1.1.14	Проведение энергетических обследований в общеобразовательных учреждениях	Заместитель председателя комитета образования Е.Н. Сулима	В течение года	Выявление обоснованной потребности в энергосберегающих мероприятиях
1.1.15	Разработка образовательными учреждениями целевых программ, направленных на повышение эффективности использования ТЭР	Заместитель председателя комитета образования Е.Н. Сулима, руководители образовательных учреждений	Январь-март	Определение комплекса энергосберегающих мероприятий в разрезе ОУ
1.1.16	Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчетов по реализации Комплекса мер в муниципальной системе города Королёва в 2012 году.	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева, директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидулина	Декабрь	Отчёт о реализации Комплекса мер за 2012 год
2. Выполнение задач комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии				
2.1	Подготовка и согласование показателей результативности Комплекса мер по модернизации общего образования на территории города	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева, заместители председателя Городского комитета образования: Н.В. Сушилина, Е.Н. Сулима,	Июль-декабрь	Выполнение показателей Подготовка отчётов

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	Королёва и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер:	директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина, Вершинина Е.А.		
2.1.1	Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте РФ за 4 квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ в прошлом году	директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	4 квартал 2012 года	Соотношение 109,3%
2.1.2	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, от общей численности школьников города в процентах: -начальное общее образование (%); -основное общее образование (%)	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина		Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по 54,9% 0,4%
2.1.3	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности учителей	Начальник отдела качества образования Е.В. Прохорова		Повышение доли педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию в новой форме с 6% до 8%

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
2.1.4	Доля педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, от общей численности педагогических и руководящих работников	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина		Системный подход к направлению руководящих и педагогических работников на курсы повышения квалификации по вопросам модернизации общего образования в 2011-2012 учебном году; Повышение доли педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по инновационным формам до 12,6%
2.1.5	Доля образовательных учреждений города, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина		Развитие дистанционного обучения обучающихся 0,45%
2.1.6	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	Заместитель председателя Городского комитета образования Е.Н. Сулима		положительная
3. Информационное обеспечение				
3.1	Информационное освещение реализации Комплекса мер по модернизации системы муниципального образования на сайтах: Городского комитета образования -	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	www.korolevedu.ru , МОУ ДО «УМОЦ» и ymoc.my1.ru/ образовательных учреждений			
3.2	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Информационная прозрачность по реализации процесса модернизации общего образования города Королёва
4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования				
4.1	Разработка плана и реализация мероприятий по приобретению учебно-лабораторного оборудования, оборудования для школьных столовых, развитию школьной инфраструктуры, дистанционного обучения	Заместитель председателя Городского комитета образования Е.А. Вершинина, директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Август-декабрь	Своевременное проведение аукционных мероприятий, заключение Контрактов и договоров.
4.2	Получение и установка нового учебно-лабораторного оборудования для : -учащихся 1-х классов :9 комплектов; учащихся 2-х классов: 47 комплектов; Итого: 56 комплектов	Председатель Городского комитета образования О.В. Патрикеева, руководители общеобразовательных учреждениях	Август	Улучшение качества образовательной подготовки учащихся за счет введения ФГОС
5. Обучение кадров, аттестация				

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
5.1	Организация мероприятий, направленных на повышение квалификации руководящих педагогических работников образовательных учреждений	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Повышение доли руководящих и педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности
5.2	Организация и проведение повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС .	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	Сентябрь-декабрь	Повышение профессионального мастерства педагогов
5.3	Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение 2012 года	Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений
5.4	Методическая поддержка развития творческого потенциала педагогических работников	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Обеспечение стимулирования творческой активности педагогов
5.5	Организация обучающих семинаров для педагогических работников: «Подготовка к аттестации. Методические рекомендации», «Экспертное заключение как инструмент оценки качества профессиональной деятельности	Начальник отдела качества образования Е.В. Прохорова	В течение года	Расширение спектра и вариативности новых образовательных технологий и активное их использование в образовательных учреждениях района

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	педагогического работника», «Современные образовательные технологии как инструмент повышения качества образовательной подготовки учащихся»			
5.6	Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности	Начальник отдела качества образования Е.В. Прохорова	2 раза в год Август, декабрь	Реестр педработников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности
5.7	Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	2 раза в год	База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации
5.8	Развитие обновленной модели повышения квалификации: накопительная система, реализация индивидуального образовательного маршрута педагогом, дистанционные технологии повышения квалификации	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Повышение доли педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по инновационным формам

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
5.9	Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления	Начальник отдела качества образования Е.В. Прохорова	Ежеквартально	Анализ ситуации для принятия управленческих решений
5.10	Участие в семинарах по предоставлению опыта общеобразовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Развитие дистанционного обучения обучающихся
5.11	Участие в курсах повышения квалификации обновленной модели квалификации: накопительная система, бально-рейтинговая система, дистанционные технологии повышения квалификации	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Повышение доли педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по инновационным формам
5.12	Участие в инновационных модулях программ повышения квалификации для учителей и руководящих работников: -внедрение ФГОС; -финансово-экономические механизмы развития системы образования; -новая модель аттестации педагогических и руководящих работников; -дистанционные технологии обучения; Развитие самостоятельности образовательных учреждений.	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Кадровое обеспечение реализации проекта модернизации общего образования

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
5.13	Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения города	Председатель комитета Патрикеева О.В.	До сентября	Обновление педагогического состава муниципальных общеобразовательных учреждений
5.14	Проведение мониторинга системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в муниципальные общеобразовательные учреждения	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение года	Повышение профессионализма молодых учителей
6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году				
6.1	Расходование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение учебно-лабораторного оборудования для учащихся 1,2 классов общеобразовательных учреждений	Директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина		Приобретение учебно-лабораторного оборудования : Для 1-х классов-9 комплектов; Для 2-х классов- 47 комплектов
6.2	Расходование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение инновационного оборудования для общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии в учебный процесс	Директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина		Приобретение инновационного оборудования для общеобразовательных учреждений АОУ лицея №19 и АОУ гимназии №9, победивших в областном конкурсе инновационных общеобразовательных учреждений

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
6.3	Расходование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение технологического оборудования и мебели для залов столовых общеобразовательных учреждений.	Директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина		Приобретение технологического оборудования и мебели для залов столовых общеобразовательных учреждений, победивших в областном конкурсе «Совершенствование питания обучающихся общеобразовательных учреждений»: МБОУ СОШ №15, №20, Болшевской общеобразовательной школы №6
6.4	Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образовательных технологий	Директор МБУ ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Февраль-декабрь	Своевременное освоение средств, предусмотренных в бюджете на 2012 год
7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году				
7.1	Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в системе электронного мониторинга реализации постановления Правительства от 31.05.2011 №436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	В течение 2012 года	Изучение таблиц электронного мониторинга для принятия управленческих решений
7.2	Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012-2013 учебном году учебных	Директор МБОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина	Август-декабрь	Анализ ситуации для принятия управленческих решений

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат реализации
	программ, рекомендованных Минобразования России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»			
7.3	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей	Директор ЦБ ГКО Р.З. Абидуллина	Август-декабрь	Анализ ситуации для принятия управленческих решений
7.4	Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по внедрению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования в т.ч. в условиях введения ФГОС	Директор МОУ ДО «УМОЦ» О.М. Черкашина, начальник отдела контроля качества образования Прохорова Е.В.	Август-декабрь	Решение задачи повышения качества образовательной подготовки учащихся по всем общеобразовательным предметам учебного плана
7.5	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	Заместитель председателя Городского комитета образования Е.Н. Сулима	Август-декабрь	Анализ ситуации для принятия управленческих решений